


偃师市山化镇马洼村道路硬化
项目实施方案
一、项目基本情况
马洼村位于山化镇北部，共有8个村民组，655户，2362人，其中贫困户32户，87人，属于非贫困村，全村领导班子团结务实，积极性高，战斗力强，带领群众脱贫致富的思想强烈。
二、项目规划地点及实施单位
规划地点马洼村，实施单位山化镇人民政府。
三、主要建设内容
1、刚仁商店-高速洞东小洞口道路硬化长200米、宽4.5米、厚0.15米。
2、七组十方-庞建伟门口道路硬化，长170米、宽4.5米、厚0.15米。
3、光上路-戚宪平门口道路硬化，长70米、宽4.5米、厚0.15米。
4、王现廷门口-王崇峰门口道路硬化长90米、宽4.5米、厚0.15米。
5、中洼洞口赵仁道门口-王现文宅基道路硬化长350米、宽4.5，米、厚0.15米。道路总长880米。
四、项目总投资及资金来源
项目概算总投资63.3万元。
五、建设工期
项目计划2020年3月动工，2020年5月底前完工，工期92天。
六、绩效目标
工程建成后将进一步改善马洼村基础设施和村容村貌以及群众出行安全、生产、生活条件，极大方便马洼村村民出行安全，促进群众致富积极性，提高群众满意度。 
七、项目运行管护机制
 镇主管领导抓全局，按照“属地管理”的原则，行政村的支部书记为管护工作主要责任人，村主任为具体责任人，明确一名村干部作为具体负责，加强对道路沿线、管护力度，要求及时清除杂草，修复雨水冲毁边沟。
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