2020年偃师市山化镇
蔬菜大棚种植基地项目实施方案
　　　　
一、项目区基本情况
山化镇位于偃师市北部，总面积56平方公里，人口4.8万人，辖17个行政村，252个村民组，12963户，耕地面积5.2万亩，属典型的丘陵旱作区。
目前全镇有建档立卡贫困户（全口径）462户，1250人。有8个行政村贫困户户数在30户以上。
二、项目实施地点
该项目实施地点为山化镇马洼村。镇政府经过认真调查研究，通过召开会议讨论并根据有关程序申报，确定实施山化镇养鸭扶贫基地建设项目。
三、项目实施内容
拟利用项目资金，1、新建日光温室大棚长70-127米、宽10米、高4.3米，共11个大棚、3×3.5米大棚门11个及育苗棚设施,面积11435.5平方米。
2、新建阳光大棚长40-64米、宽8米、高3.2米、共14个大棚、面积5248平方米。
3、仓库长31米、宽5米、高3.5米，面积155平方米。
4、硬化生产路长210米、宽3米、厚0.15米，面积630平方米。
5、配套设施：主水路1456米，滴水管9120米，电路1765米，水罐50吨一个。
四、项目概算
项目计划总投资343.7843万元，财政扶贫资金343.7843万元。  
五、项目实施的组织和进度安排
该项目由山化镇政府组织实施， 2020年3月动工，2020年6月完工，总工期122天。
六、绩效目标
项目实施后，每年可收益25.8万元，预计462户左右每户每年可净收益400－1000元。
七、带贫减贫机制
在生产经营中，优先安排有劳动能力的贫困户就地就业，每人每年工资不低于16000元。通过该项目的实施，能够进一步激发贫困户的内生动力，有效增加贫困户的收入，为贫困户的脱贫奔小康打下坚实的基础。
八、项目运行管护机制
镇主管领导抓全局，按照“属地管理”的原则，行政村的支部书记为管护工作主要责任人，村主任为具体责任人，明确一名村干部作为具体负责，要求随时掌握种植情况，切实保护蔬菜基地种植成果。
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