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府政〔2020〕14号
府店镇人民政府

关于府店镇特色种植项目实施方案的

报告
偃师市扶贫开发领导小组：

为加快推进我镇产业脱贫进程，激发贫困群众脱贫致富内生动力，鼓励建档立卡贫困户因地制宜发展特色种植，增加贫困户收入，决定实施府店镇杂粮、中药材等特色种植产业项目，现将项目有关材料呈上。
府店镇人民政府
2020年2月11日
附件：府店镇杂粮、中药材等特色种植产业项目实施方案

	府店镇党政办公室                  2020年2月11日印发


附件：

2019年府店镇杂粮、中药材等特色种植

产业项目实施方案

项目区基本情况：

府店镇位于偃师市南部、洛阳市东南，偃师、登封、巩义三市交界处，距偃师市区19公里、洛阳市区40公里，总面积128平方公里，南部为山区，北部为坡地，辖29个行政村，105个自然村，227个村民组，5.8万人，4.9万亩耕地。现有省级贫困村9个，29个行政村全部都有贫困户，共有建档立卡贫困户1745户，6022人。
项目规划地点及实施单位：

项目规划地点府店镇各行政村，实施单位府店镇人民政府

三、项目建设内容：

计划发展杂粮、中药材等特色种植2000余亩，带动1000余户贫困户

四、奖补标准：

种植杂粮、油料、蔬菜等按照每亩400元的补贴标准，种植水果、中药材、花卉苗木等按照每亩700元的补贴标准，采取“先种后补”的方式。验收时以实际种植成活面积为准，测算种植成活率，成活率低于50%暂不补贴，50%-80%补贴一半，80%以上按标准全额补贴；草本无法补植补种的按合理密度折合面积奖补，原则上每户累计奖补金额不超过5000元。对发展香菇种植的贫困户，每户贫困户种植的菌棒每棒按3元补贴，原则上每户累计奖补金额不超过10000元。
五、概算总投资及资金来源：项目计划总投资105万元，其中：上级扶贫资金105万元
六、补贴申报程序：
1．村级初验。贫困户申请种植补贴，由村两委组织党支部书记、村委主任、驻村第一书记、驻村工作队队长、贫困户代表等初审，合格签署初审意见并由党支部书记、村委主任、驻村第一书记、驻村工作队队长、贫困户代表签字后，汇总种植清册，在村脱贫攻坚公示栏进行公示，公示期不少于10天。公示期结束后，可由村委会向镇政府提出申请，进行镇级复审。

2．镇级复验。经村级公示无异议后报所在镇政府，由镇政府组织镇、村进行实地复核，无误后，由镇政府、村主要负责人等验收人员签字确认，并将镇级验收表及汇总种植清册在镇脱贫攻坚公示栏进行公示，公示期不少于10天。公示期结束后，由镇向市扶贫办提出申请，进行市级核查。

3．市级核查。经镇级公示无异议后以镇政府统一上报市扶贫办，由市扶贫办、农业农村局、财政局安排专人进行实地核查或委托第三方进行实地核查，对符合奖补条件的，按奖补标准进行补贴。

七、项目绩效目标
项目实施后，按照特色种植奖补标准对贫困户进行种植补贴，带动全镇1000余户贫困户发展杂粮、中药材等特色种植产业，预计可实现户均增收500元左右，提高群众满意度。

   八、带贫减贫机制

项目实施后，可以加快推进产业脱贫进程，激发贫困群众脱贫致富内生动力，鼓励贫困群众因地制宜发展特色种植，增加贫困户收入。


