

2020年大口镇董村道路硬化项目

实施方案
一、项目基本情况

大口镇位于偃师市南部万安山北麓，总面积96平方公里，辖28个行政村，53个自然村，231个村民组，总人口4.4万，耕地面积5.7万亩，以丘陵山地为主。
拟建项目位于大口镇董村。董村位于大口镇东南部7公里，是省级贫困村，全村有13个村民组，耕地面积约4500亩，人均耕地1.3亩，主要发展小麦、玉米等传统种植和猪、鸡、羊等畜牧养殖。目前全村有建档立卡贫困户138户447人。

项目实施地点

该项目实施地点为大口镇董村。经董村开会讨论、公示后，上报镇政府。镇政府经过研究后，确定实施2020年大口镇董村道路硬化项目。
三、项目实施内容

由由大口镇政府负责实施，董村村委协助，按照国家相关规定，硬化董村道路1100米，共6段。其中，13组董向杰门口至一组火神爷地与翟寨路衔接长650米（通往龙少路），4米宽，0.18 米厚；村内白香门前至白正立门前长90米；村内二组董增光门前至董世新门前长60米；村内董振山门前至学校门前60米；村内6队董树生至董怀恩门前长80米；五组董钢奎门前至十二组宁延强门前和十二组邢建都门前至十二组翟五德老家门前，长度160米，合计450米，4米宽，0.16米厚。

四、资金总额
  计划总投资83万元，其中财政扶贫资金83万元。

五、主要工作措施

（一）成立组织，加强领导

镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，王涛锋为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，实地验收，财政资金专款专用，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。

（二）加强督查，确保项目质量

为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。

（三）设立专帐，确保专款专用
为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由大口镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
    六、实施步骤

（一）2019年11月，召开相关会议，确定项目实施方案；上报上级主管部门立项。

（二）2020年2月，进行预算、评审、招投标、施工；
（三）2020年6月，投入使用。
七、预期的效益目标
通过项目实施，可有效改善村容村貌，保障董村群众900户3400余人出行，提升群众满意度。
八、带贫减贫效益
项目完成后，改善该村基础设施条件，方便群众出行。

九、风险分析

挑选有相关资质、施工业绩好的施工单位，镇政府做好监督工作，把风险降到最小。
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