

大口镇人民政府

关于呈报2020年大口镇大口村道路修建

项目实施方案的报告

偃师市扶贫开发领导小组：

    为加快我镇脱贫攻坚步伐，进一步改善贫困村基础设施条件，按照上级政策，我镇结合实际编制了《2020年大口镇大口村道路修建项目实施方案》，现将项目有关材料呈上。

    当否，请批复。

附件1：2020年大口镇大口村道路修建项目实施方案

     2020年1月6日  

附件1：
2020年大口镇大口村道路修建项目

实施方案
一、项目区基本情况

大口镇位于偃师市南部万安山北麓，总面积96平方公里，辖28个行政村，53个自然村，231个村民组，总人口4.4万，耕地面积5.7万亩，以丘陵山地为主。
拟建项目位于大口镇大口村北部。大口村是大口镇政府所在地，目前全村有建档立卡贫困户35户121人，是脱贫攻坚重点村。

项目实施地点

该项目实施地点为大口镇大口村。经大口村开会讨论、公示后，上报镇政府。镇政府经过研究后，确定实施2020年大口镇大口村道路修建项目。
三、项目实施内容

由大口镇政府负责实施，大口村村委协助，按照国家相关规定，硬化大口村西府李路至村北环路430米，水泥路面，4米宽、0.18米厚；村北环路1800米，4米宽,路面清理后铺设6公分厚沥青；管涵9个。通过项目实施可以形成镇区环线，大幅缓解镇区主线交通压力，同时可以进一步加强镇区和周边村联系。
四、资金总额
计划总投资165万元，其中财政扶贫资金150万元。

    五、主要工作措施

（一）成立组织，加强领导

镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，韩东武为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，实地验收，财政资金专款专用，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。

（二）加强督查，确保项目质量

为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。

（三）设立专帐，确保专款专用
为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由大口镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
    六、实施步骤

（一）2019年11月，召开相关会议，确定项目实施方案；上报上级主管部门立项。

（二）2020年2月，进行预算、评审、招投标、施工；
（三）2020年6月，投入使用。
七、预期的效益目标
通过项目实施，可有效改善村容村貌，保障大口村及周边群众1800余户6000余人出行，提升群众满意度。
八、带贫减贫效益
项目完成后，改善该村基础设施条件，方便群众出行。

九、风险分析

挑选有相关资质、施工业绩好的施工单位，镇政府做好监督工作，把风险降到最小。
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