
高龙镇人民政府

2020年度高龙镇郜寨村香菇种植基地项目的实施方案
为增强我镇贫困户群众自我发展能力，有效促进贫困户增加收入，激发贫困户内生发展动力，经镇党政府研究决定实施2020年度高龙镇郜寨村香菇种植基地项目，现将项目有关情况汇报如下：

一、项目区基本情况

高龙镇位于偃师市西南，东与缑氏镇，顾县镇接壤，西与伊滨区相连，南与大口镇相邻，北和翟镇镇隔伊河相望，全镇16个行政村共计3.7万人。

目前全镇共有建档立卡贫困户111户412人，省定贫困村1个为郜寨村，已于2016年脱贫，2019年底全镇已实现103户383人脱贫。

二、项目实施地点和单位

项目实施地点为高龙镇郜寨村。

项目实施单位为高龙镇人民政府。

三、项目实施内容

该项目位于高龙镇郜寨村，建设面积720平方米，长72米，宽10米，高4.15米，建筑层数为地上一层，为钢结构建筑。项目建设内容包括冷库、捡菇棚、制棒车间及配套设施，其中冷库外尺寸为30米×10米×3.4米。

四、项目概算

该项目计划总投资67万元，申请利用上级扶贫资金50万元，其余部分自筹。                                                                                                    

五、项目的实施与组织安排

该项目由高龙镇政府负责组织实施。2019年10-11月完成项目的可行性报告并报上级主管部门立项。2020年3月，进行招投标，确定施工单位。2020年3月签订协议，项目进入建设实施阶段。2020年6月30日前，工程竣工并检查验收。

六、预期的效益目标

该项目建成后，预计每年为郜寨村增加集体经济收入4.5万元，同时带动贫困户30人务工，每人每年务工增收12000-16000元，保障贫困户持续稳定增收，提高群众满意度。

七、风险分析

镇农业服务中心、农技站做好技术指导，把风险降到最小。  

八、主要工作措施

（一）成立组织，加强领导

成立高龙镇郜寨村香菇种植基地项目推进领导小组，镇长任组长，主管扶贫副职任副组长，具体负责项目实施。

（二）建立监督约束机制

1. 申请的上级扶贫资金为财政专项资金，严禁挪用，骗取、套取。

2. 加强资金监管，实行“谁审签谁验收谁负责”的制度，镇纪委要全程进行监督，对不认真履职、把关不严的要依法依规进行查处。

3. 加强督查。项目实施期间，镇扶贫办要定期现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。                           
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