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府政〔2020〕13号
府店镇人民政府

关于呈报府店镇2020年度第一批产业

项目实施方案的报告

偃师市扶贫开发领导小组：

为进一步优化我镇扶贫产业结构，推动我镇扶贫产业发展壮大，带动贫困户持续稳定增收，我们编制了《府店镇牛窑村艾草加工基地二期项目实施方案》等2个产业项目实施方案，现将项目有关材料呈上。
当否，请批复。

府店镇人民政府
2020年2月11日
附件一：府店镇牛窑村艾草加工基地二期项目实施方案

附件二：府店镇香菇种植基地三期项目实施方案

	府店镇党政办公室                  2020年2月11日印发


附件一：
府店镇牛窑村艾草加工基地二期项目

实施方案
项目区基本情况：

牛窑村位于府店镇南部佛光山区，位于府店镇政府南7公里，全村辖10个村民组5个自然村，全村共有486户，2169口人，其中贫困人口67户、231人，全村领导班子团结务实，积极性高，战斗力强，带领群众脱贫致富的愿望强烈。位于该村的艾草加工基地项目目前运行状态良好，艾草加工产业发展前景大、效益好，带贫效果明显。
二、项目规划地点及实施单位：

项目规划地点牛窑村，实施单位府店镇人民政府
三、主要建设内容：

改造一层5间办公室，改造二层2间加工车间；新建储存车间1061㎡；硬化道路总长100米，硬化场地340㎡；配套艾绒加工设备、打捆机、拖拉机等设施

四、概算总投资及资金来源：

项目计划总投资199万元，其中上级财政扶贫专项资金150万元及自筹资金49万元。

五、主要工作措施

（一）成立组织，加强领导

该项目由府店镇人民政府组织实施。为确保该项目建设的顺利实施，府店镇政府成立项目监理领导小组，由镇扶贫办、镇财政所、相关村主要干部等人组成，负责项目组织、运转，确保项目公开、公正、透明，确保各项工作顺利进行。项目竣工后，及时建立项目后续运行管护机制，切实加强项目后续管理，确保发挥长期效益。
（二）加强督查，确保项目实施

根据项目建设规划内容，严格组织实施，切实搞好项目质量管理。在项目实施过程中，严格按照规定进行公示，扩大项目的影响力和群众参与度。

（三）设立专帐，保证专款专用

为提高资金的使用效益，该项目资金由上级统一管理，严格实行报帐式管理，确保专款专用，建成经偃师市扶贫办、偃师市财政局等有关部门审核验收后，拨付资金。
六、实施期限：
2020年2月-2020年6月

七、绩效目标
艾草加工基地二期项目申报投产后，将进行艾绒、艾柱等艾草产品的深加工，产品收益高、市场前景广，可提高艾草附加值，保障项目受益贫困户持续稳定增收，提高群众满意度。
八、带贫减贫机制
项目完成后，委托专业合作社运营管理，预计项目年收益12万元，用于发展村集体经济，同时带动100余户贫困户获取收益。基地可吸纳贫困户务工，可解决部分在家劳动力就业及脱贫问题，在获取劳动报酬的同时，还能够学习艾草种植和加工技能，带动贫困户增收致富。

附件二：
府店镇香菇种植基地三期项目

实施方案
项目区基本情况：

西口孜村位于偃师市东南，府店镇南部万安山下，辖24个村民组，全村共有1477户，5625口人，其中贫困人口64户、192人，全村领导班子团结务实，积极性高，战斗力强，带领群众脱贫致富的愿望强烈。位于该村的香菇基地一二期项目目前运行状态良好，香菇产业发展前景大、效益好，带贫效果明显。
二、项目规划地点及实施单位

规划地点西口孜村，实施单位府店镇人民政府。
三、主要建设内容

1、建设钢构车间一座（长22米，宽60米，高6米，占地面积1320㎡）

2、内装修：预冷车间、接种间、强冷1室、强冷2室、洗手间、衣帽间

四、概算总投资及资金来源

项目计划总投资225万元，其中上级财政扶贫专项资金200万元及自筹资金25万元。

五、主要工作措施

（一）成立组织，加强领导

该项目由府店镇人民政府组织实施。为确保该项目建设的顺利实施，府店镇政府成立项目监理领导小组，由镇扶贫办、镇财政所、相关村主要干部等人组成，负责项目组织、运转，确保项目公开、公正、透明，确保各项工作顺利进行。项目竣工后，及时建立项目后续运行管护机制，切实加强项目后续管理，确保发挥长期效益。
（二）加强督查，确保项目实施

根据项目建设规划内容，严格组织实施，切实搞好项目质量管理。在项目实施前、实施中，严格按照规定进行公示，扩大项目的影响力和群众参与度。

（三）设立专帐，保证专款专用

为提高资金的使用效益，该项目资金由上级统一管理，严格实行报帐式管理，确保专款专用，建成经偃师市扶贫办、偃师市财政局等有关部门审核验收后，拨付资金。
六、实施期限
2020年2月-2020年6月

七、绩效目标
通过发展香菇产业项目，引导带动各村发展香菇种植，以发展村集体经济，并带动贫困户稳定持续增收。
八、带贫减贫机制
项目完成后，委托专业合作社运营管理，预计项目年收益16万元，用于发展村集体经济，同时带动150余户贫困户获取收益。基地可吸纳贫困户务工，可解决部分在家劳动力就业及脱贫问题，在获取劳动报酬的同时，还能够学习香菇种植技术，带动贫困户增收致富。
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