2020年缑氏镇滹沱村出村道路硬化项目
实施方案

为认真贯彻落实扶贫攻坚战略部署，搞好贫困户的帮扶工作，按照上级扶贫精神，经滹沱村干群多次酝酿、论证，并通过“四议两公开”会议研究公示后报经镇党委政府研究决定，同意在滹沱顾家屯自然村村东至营府路修建出村路长745米、宽4米、厚0.18米，解决滹沱顾家屯自然村群众出行难问题。根据滹沱实际情况，结合滹沱无集体收入的实情，为了早日将出村路修成，促进贫困群众早日脱贫致富，特做出以下项目实施报告。
    一、项目区基本情况
缑氏镇滹沱村位于缑氏东北部，共有1027户4060人，其中贫困户37户，124人。该村长期以来群众以种小麦、玉米农作物为主，基本上满足了温饱，基础设施较差，严重阻碍了群众出行。
2、 项目实施时间：2020年3月-6月
3、 项目实施地点：缑氏镇滹沱村
四、项目实施内容
硬化道路长745米，宽4米，厚0.18米。主要包括：营府路口至顾家屯村东。
五、资金总额及构成
 总投资430023.04元。资金来源：上级财政专项扶贫资金410000元。
 六、主要工作措施
（一）成立组织，加强领导
缑氏镇滹沱村成立项目推进领导小组，支部副书记魏占改同志任组长，其它两委干部为成员，具体负责项目实施。
政府采购确定的中标单位负责建设工作。
（二）加强督查，确保工程质量
为确保项目质量，要严格根据项目要求及建设条件组织实施。项目的实施，由村委会及贫困户代表对项目建设、资金使用等环节进行监督。
（三）设立专账，确保专款专用
为提高扶贫专项资金的使用效益，保证项目建设质量，按照财政扶贫资金管理的要求，项目资金严格实行县级报账制，确保专款专用。项目完成后由缑氏镇政府委托相关部门初步验收，并向偃师市扶贫办申请验收。
（四）签订合同，保证效果
政府采购的议标工作完成后，尽快起草并签订合同，同时确保各种技术指标的落实，加强监督，确保效果。
七、预期的效益目标
出村路建成后，可便于滹沱顾家屯自然村1200余口人出行。
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