

大口镇人民政府

关于呈报2020年大口镇香菇种植基地

项目二期实施方案的报告

偃师市扶贫开发领导小组：

    为加快我镇脱贫攻坚步伐，培育主导产业，增加贫困户产业覆盖率，按照上级政策，我镇结合实际编制了《2020年大口镇香菇种植基地项目二期实施方案》，现将项目有关材料呈上。

    当否，请批复。

附件1：2020年大口镇度香菇种植基地项目二期实施方案

     2020年1月6日  

附件1：

2020年大口镇香菇种植基地项目二期

实施方案
一、项目区基本情况

大口镇位于偃师市南部万安山北麓，总面积96平方公里，辖28个行政村，53个自然村，231个村民组，总人口4.4万，耕地面积5.7万亩，以丘陵山地为主。
拟建项目位于大口镇郭村。郭村位于大口镇东南部3.5公里，2019年在该村实施的大口镇香菇种植基地一期项目已验收竣工，为进一步扩大产能，带动贫困户增收，计划在现有场地内扩建二期项目。

二、项目实施地点

该项目实施地点为大口镇郭村。经郭村开会讨论、公示后，上报镇政府。镇政府经过研究后，确定实施大口镇2020年度香菇种植基地项目二期。

三、项目实施内容

由大口镇政府负责实施，1.养菌棚（6个）3080㎡；2.出菇棚（4个），768㎡；3.捡菇棚、制棒车间，924㎡；4.食用菌灭菌柜1套，型号：MQ-72，内室尺寸：15m*2.2m*2.2m；5.灭菌柜架子60个；6.井及其他配套设施，1眼；7.20吨压力罐1套，计划投资260万元。项目建成后，出租给合作社等经济组织经营，收益用于增加贫困户收入。
四、资金总额、构成

计划总投资260万元，其中财政扶贫资金260万元。

五、主要工作措施
（一）成立组织，加强领导

镇扶贫办负责项目具体实施，韩东武为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制、监理制等，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。

（二）加强督查，确保项目质量

为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，镇扶贫办加强检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。

六、实施步骤

（一）2020年2月，项目论证、立项、预算、招投标；

（二）2020年3月，项目施工；

（三）2020年6月，项目建成投入使用。

预期的效益目标

（一）绩效目标：项目建成后预计每年可生产香菇100吨，按照平均市场价每公斤12.5元，可实现营收125万元。除去购买配套设备、菌种、人工等成本大约90万元，净利润可达35万元。每年可稳定提供带贫收益22万元，覆盖全村651户贫困户，贫困户每户每年大约可增加收入400元。 

（二）带贫减贫机制：

该项目实施后，全镇651户贫困户享受产业政策覆盖，贫困户每年可增加收入400元，同时可安排20户贫困户就业，每人每月大约增加收入2000元。

八、风险分析

香菇市场相对稳定，效益主要决定于栽培技术管理。镇扶贫办要督促做好栽培管理，协调有关单位做好技术指导，把风险降到最小。
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