2020年偃师市邙岭镇杂粮、黄杨等特色种植
奖补项目实施方案

一、项目区基本情况
邙岭镇位于偃师市北部，总面积56平方公里，人口3.5万人，辖14个行政村，164个村民组，9488户，耕地面积4.8万亩，属典型的丘陵旱作区。
目前全镇有建档立卡贫困户（全口径）627户，2062人。4个省定贫困村于2016年、2017年顺利摘帽。全镇14个行政村均有建档立卡贫困户。
二、项目实施地点
该项目实施地点为邙岭镇全镇14个有贫困户的行政村。镇政府经过认真调查研究，召开相关会议讨论并按照有关程序申报，确定实施邙岭镇特色种植奖补项目。
三、项目实施内容
鼓励贫困户发展杂粮、黄杨等种植，先种后补，杂粮种类为小米、花生、红薯等，每种1亩杂粮补贴400元。预计可带动390户贫困户新种杂粮1075亩；黄杨苗木种类为西瓜、黄杨、蔬菜等，每种1亩西瓜、黄杨、蔬菜补贴700元。预计可带动约180户贫困户新种西瓜、黄杨、蔬菜等苗500亩。
四、资金总额、构成及使用预算
（一）资金总额与构成
计划总投资78万元，财政扶贫资金78万元。
（二）使用预算
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK60]鼓励贫困户发展产业脱贫，计新发展蔬菜、杂粮种植面积1075亩，每亩定额补贴400元，共需43万元，财政专项扶贫资金43万元；预计新发展西瓜、黄杨等苗木种植面积500亩，每亩定额补贴700元，共需35万元，财政专项扶贫资金35万元。累计需要财政专项扶贫资金78万元。
五、主要工作措施
（一）成立组织，加强领导
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK36]镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，曲瑞晓为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，实地验收，奖补资金通过一折通发放，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。
（二）加强督查，确保项目质量
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49]为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。
（三）设立专帐，确保专款专用
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK37]为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由邙岭镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
[bookmark: OLE_LINK4]六、实施步骤
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK15]1、2019年11月，召开相关会议，确定项目实施方案，上报上级主管部门立项。
2、2020年2月，召开贫困户会议，充分动员，鼓励积极参加，进行杂粮、黄杨种植；
3、2020年6-10月，实地验收，公示无异议后申报奖补资金，通过一折通打卡发放奖补资金到户。
七、绩效目标
该项目实施后，可结合邙岭悠久的杂粮种植历史和花卉苗木产业优势，充分利用近几年杂粮、黄杨市场价格稳定、不愁销路的形势，发动贫困户发展产业脱贫，激发内生动力，预计可带动480户贫困户种植杂粮、黄杨1575亩左右，每亩纯收益500-2000元。
八、带贫减贫机制
项目实施后，可实现智志双扶，鼓励贫困户通过自己劳动脱贫致富，预计可带动390户贫困户新种蔬菜、杂粮1075亩，每亩补贴400元；预计可带动180户贫困户新发展西瓜、黄杨面积500亩，每亩补贴700元。预计可为参与种植的贫困户增收135万元。
九、风险分析
鼓励贫困户选用优质当家杂粮和花木品种，引导多种植市场销售形势好、经济效益高的产品，镇农办、农技站做好技术指导，把风险降到最小。
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