2020年偃师市缑氏镇杂粮种植奖补项目
实施方案
一、项目区基本情况
缑氏镇位于偃师市南部山区，总面积80.4平方公里，人口6.8万人，辖24个行政村，275个村民组，17523户，耕地面积6.5万亩。
目前全镇有建档立卡贫困户（全口径）875户，2982人。3个省定贫困村于2016年、2017、2018年顺利摘帽。目前全镇24个行政村均有贫困户。
二、项目实施地点
该项目实施地点为缑氏镇18个行政村。镇政府经过认真调查研究，召开相关会议讨论并按照有关程序申报，确定实施2020年偃师市缑氏镇杂粮种植项目。
三、项目实施内容
鼓励贫困户发展杂粮种植，先种后补，杂粮种类为小米、花生、红薯、绿豆等，每种1亩杂粮补贴400元；葡萄、石榴、药材等，每新种一亩补贴700元。预计可带动230户贫困户新种杂粮及水果770余亩。
四、资金总额、构成及使用预算
（一）资金总额与构成
  计划总投资32万元，财政扶贫资金32万元，补贴总金额以实际验收合格为准。
（二）使用预算
鼓励贫困户发展产业脱贫，预计新发展杂粮种植面积770亩，每亩定额补贴400元/700元，共需32万元，财政专项扶贫资金32万元。
     五、主要工作措施
（一）成立组织，加强领导
镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，镇长为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，实地验收，奖补资金通过一折通发放，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。
（二）加强督查，确保项目质量
    为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办、各脱贫责任组每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。
    （三）设立专帐，确保专款专用
    为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由村验收组、缑氏镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
    六、实施步骤
1、2019年10月，召开相关会议，确定项目实施方案，上报上级主管部门立项。
2、2020年1月，召开贫困户会议，充分动员，鼓励积极参加，进行杂粮种植；
3、2020年7-8月，实地验收，公示无异议后申报奖补资金，通过一折通打卡发放奖补资金到户。
     七、预期的效益目标
    （一）绩效目标：
该项目实施后，可发动贫困户发展产业脱贫，激发内生动力，缑氏镇杂粮种植历史悠久，下游产业发达，近几年杂粮市场价格稳定，不愁销路，预计每亩可增加收入300元-800元以上。
    （二）带贫减贫机制：
 项目实施后，可实现智志双扶，鼓励贫困户通过自己劳动脱贫致富，项目预计可带动230户贫困户种植杂粮770亩左右，每亩纯收益500元，预计增收38.5万元。
八、风险分析
鼓励贫困户选用优质当家杂粮品种，红薯推广脱毒苗，花生引导种植高油酸品种，镇农办、农技站做好技术指导，把风险降到最小。
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