2020年邙岭镇花卉交易市场道路硬化项目实施方案

一、项目区基本情况
邙岭镇位于偃师市北部，总面积56平方公里，人口3.5万人，辖14个行政村，164个村民组，9488户，耕地面积4.8万亩，目前全镇有建档立卡贫困户（全口径）627户，2062人。贫困人口占全镇总人口5.8%。
二、项目实施地点
该项目实施地点为邙岭镇区（鞋业工业园南边）。镇政府经过认真调查，经镇党委、政府研究并按照有关程序申报，确定实施邙岭镇花卉交易市场道路硬化项目。
三、项目实施内容
镇区花卉交易市场道路硬化，长573米，宽10米，厚0.18米，大门口场地硬化218㎡、厚0.12米。
四、资金总额、构成及使用预算
（一）资金总额与构成
计划总投资130.91万元，财政扶贫资金130.91万元。
（二）使用预算
计划投资130.91万元，其中财政扶贫资金130.91万元。
五、主要工作措施
（一）成立组织，加强领导
镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，曲瑞晓为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，政府采购招投标制，合同制，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。
（二）加强督查，确保项目质量
为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。
（三）设立专帐，确保专款专用
为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由邙岭镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
六、实施步骤
1、2019年11月，召开相关会议，确定项目实施方案，上报上级主管部门立项。
2、2020年4月，确定施工单位，进行项目内容实施；
3、2020年6月建成投入使用。
4、2022年7月底，总结上报项目区开发经营情况，申请上级验收。     
七、预期的效益目标
（一）经济效益
该项目实施后，可完善花卉交易市场基础设施，带动全镇黄杨花卉产业发展，市场地理位置优越，可服务周边几个村，增加包括贫困户在内的农户收益。
（二）扶贫效益
 项目实施后，方便广大花木种植户交易，提高群众满意度，保障贫困户持续稳定增收，可吸收贫困人员进行务工。项目周期结束后，资产归邙岭镇政府。
八、风险分析
[bookmark: _GoBack]在确定合作单位上，将选取经济实力雄厚、近几年发展业绩较好的单位合作。项目实行合同制，把风险降到最小。
