2020年山化镇杂粮、水果、中药材等特色
种植奖补项目实施方案

一、项目区基本情况
山化镇位于偃师市北部，总面积56平方公里，人口4.8万人，辖17个行政村，252个村民组，12963户，耕地面积5.2万亩，属典型的丘陵旱作区。
目前全镇有建档立卡贫困户（全口径）462户，1250人。有8个行政村贫困户户数在30户以上。
二、项目实施地点
该项目实施地点为山化镇石家庄，寺沟，忠义，王窑，东屯，汤泉，关窑，张窑，牙庄，马洼，游店，光明，新明，向阳个14村。镇政府经过认真调查研究，召开相关会议讨论并按照有关程序申报，确定实施山化镇杂粮种植奖补项目。
三、项目实施内容
鼓励贫困户发展杂粮种植，先种后补，杂粮种类为谷子、花生、红薯、大豆、露地蔬菜等，每种1亩杂粮补贴400元。花卉苗木、水果、药材等苗木种植，每种1亩补贴700元，预计可带动259户贫困户新种杂粮801.37亩。
四、资金总额、构成及使用预算
1、资金总额与构成。计划总投资33.2528万元，财政扶贫资金33.2528万元。补贴总金额以实际验收合格为准。
2、使用预算。鼓励贫困户发展产业脱贫，预计新发展杂粮种植面积801.37亩，每亩定额补贴400、700元，共需33.2528万元，财政专项扶贫资金33.2528万元。
五、主要工作措施
1、成立组织，加强领导。镇政府成立扶贫办负责项目具体实施，许朝辉为项目实施第一责任人，项目实施过程采用公示制，实地验收，奖补资金通过一折通发放，确保项目实施公开透明，各项工作顺利进行。
2、加强督查，确保项目质量。为切实搞好项目质量管理，根据项目建设的规划，严格在规划区域内组织实施。项目实施期间，扶贫办每月要现场检查督导，并在项目实施前、项目实施过程中，实行不少于10天的公示，扩大项目的影响力和群众的参与度。
3、设立专帐，确保专款专用。为提高扶贫资金的使用效益，项目资金严格按照扶贫资金管理制度实行管理，确保专款专用。项目完成后先由山化镇政府初步验收，后经偃师市扶贫办进行审核验收，确保项目建设质量。
六、实施步骤
1、2019年10月，召开相关会议，确定项目实施方案，上报上级主管部门立项。
2、2020年3月，召开贫困户会议，充分动员，鼓励积极参加，进行杂粮种植；
3、2020年7月—11月，实地验收，公示无异议后申报奖补资金，通过一折通打卡发放奖补资金到户。
七、预期的效益目标
1、经济效益：该项目实施后，可发动贫困户发展产业脱贫，激发内生动力，山化镇杂粮种植历史悠久，下游产业发达，近几年杂粮市场价格稳定，不愁销路，预计每亩可增加收入500元以上。
2、扶贫效益：项目实施后，可实现智志双扶，鼓励贫困户通过自己劳动脱贫致富，项目预计可带动259户贫困户种植杂粮801.37亩，每亩纯收益500元，预计增收40.0685万元。
八、风险分析
鼓励贫困户选用优质当家杂粮品种，花生引导种植高油酸品种，镇农办、农技站做好技术指导，把风险降到最小。
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